

**LIIKENNEVIRASTO**

Rautatieosasto

**TULEVAT HANKINNAT VUODELLE 2010**

Lahti- Luumäki-Vainikkala palvelutason parantaminen

**Vuosi 2010**

Til.no	Urakka	Hanke	Sopimus	Toteutus vaihe	Tarjous pyyntö	Urakka-aika		Kust. Arvio sis. materiaalit M€
<b>EU Ten 11</b>								
101046	Nopeudennostoon liittyvät junien koeajot	RHK 16	RHK-563	Must		06.09.10	19.09.10	0,30
<b>EU Ten 12</b>								
101083	Lahti- Luumäki kaapelikanavien asennus	RHK 16	YSE-1998	Must	15.03.10	03.05.10	30.07.10	0,45
29014	Villähteen ja Uudenkylän laiturityöt	RHK 16	YSE-1998	Must	06.04.10	01.06.10	31.07.10	0,50
21002	Niinimäen kohtaamispaikan päällysrakennetyöt	RHK 16	YSE-1998	Must	08.03.10	01.05.10	08.08.10	0,70
210412	Lahti- Luumäki meluvallit	RHK 16	YSE-1998	Must	01.04.10	01.08.10	30.11.10	1,00
21049	Korian tärinsuojaus	RHK 16	YSE-1998	Must	työn sisältö ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin			
<b>EU Ten 14</b>								
21012	Kouvolan asematunneli saneeraus	RHK 16	YSE-1998	Must	25.03.10	01.07.10	15.08.10	0,20
21011	Kouvolan aseman sillat	RHK 16	YSE-1998	Must	12.04.10	01.06.10	15.08.10	1,00
291556	Lahti- Luumäki asetinlaittilojen verhoilu	RHK 16	YSE-1998	Must	15.03.10	03.05.10	30.06.10	0,25
<b>EU Ten 16</b>								
15006	Vainikkalan ratapiha, aitaukset ja laiturit	RHK 15	YSE-1998	Must	15.03.10	1.5.2010	31.7.2010	0,30